



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.243.253/0001-51

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA - MG			VALOR TOTAL: R\$ 126.711,27				DATA: 06/02/2026				
OBRA: PROJETO DE BLOQUETAMENTO DAS VIELAS DO BAIRRO SÃO PEDRO			LOCAL: VIELAS DA QUADRA 26,27 E 28, BAIRRO SÃO PEDRO, FAMA-MG						PRAZO DA OBRA: 3 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 02	MÊS 3				
1	SETOP/ SINAPI/ SICRO	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%						
			Financeiro	8.587,39	8.587,39						
2	SETOP/ SINAPI	INFRAESTRUTURA	Físico %	100,00%	70,00%	30,00%					
			Financeiro	54.535,20	38.174,64	16.360,56					
3	SETOP/ SINAPI	CALÇAMENTO	Físico %	100,00%		40,00%	60,00%				
			Financeiro	62.783,88		25.113,55	37.670,33				
4	SETOP	LIMPEZA FINAL	Físico %	100,00%			100,00%				
			Financeiro	804,80			804,80				
TOTAL			Físico %	100,00%	36,90%	32,73%	30,36%				
			Financeiro	R\$ 126.711,27	R\$ 46.762,03	R\$ 41.474,11	R\$ 38.475,13				

Observações:

Responsável: Luis Guilherme Roque Cabral
Engenheiro Civil
CREA-MG: 331005D MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA
Prefeito : Alexandre Eller de Souza